

Nhiệm vụ 1: Phân tích hiện trạng nhóm

1.1 Group hay Team?

Nhóm dự án hiện tại hoạt động thiên về **Group** hơn là **Team**.

- **Group**: làm việc riêng lẻ, thiếu phối hợp.
- **Team**: có mục tiêu chung và cùng chịu trách nhiệm.

Dẫn chứng:

- “Ai làm xong phần người nấy và không cập nhật tiến độ cho nhau.”
- “Người liên hệ đối tác luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất.”

Điều này cho thấy nhóm:

- Thiếu liên kết
- Giao tiếp chưa hiệu quả
- Cái tôi cá nhân lớn

1.2 Mô hình Tuckman

Giai đoạn Forming

Trong tuần đầu:

- Thành viên còn xa cách, dè dặt, giữ mình
- Phụ thuộc vào trưởng nhóm

Ví dụ:

“Chủ yếu chờ đợi Trưởng nhóm phân công công việc.”

Giai đoạn Storming

Đến tuần thứ ba:

- Xuất hiện tranh cãi
- Mâu thuẫn quan điểm
- Đổ lỗi lẫn nhau

Ví dụ:

- Người thiết kế và người phụ trách nội dung tranh luận gay gắt
- Người liên hệ đối tác áp đặt ý kiến

Nhóm hiện đang ở giai đoạn Storming.

Nhiệm vụ 2: Nguyên nhân và hệ lụy

2.1 Các vấn đề của nhóm

Giao tiếp kém

- Không cập nhật tiến độ
- Hiểu sai yêu cầu công việc

Người liên quan:

- Người thiết kế
- Người phụ trách nội dung

Cái tôi cá nhân lớn

Biểu hiện:

“Ý kiến của mình là đúng nhất.”

Người liên quan:

- Người liên hệ đối tác

Thiếu phối hợp

Biểu hiện:

“Ai làm phần người nấy.”

Hậu quả:

- Công việc rời rạc
- Chậm tiến độ

Quản lý yếu

Trưởng nhóm:

- Không đặt mục tiêu rõ ràng
- Phân công chồng chéo
- Né tránh xung đột

2.2 Đánh giá trưởng nhóm

Trưởng nhóm chưa làm tốt vai trò quản lý vì:

- Thiếu kế hoạch cụ thể
- Không điều phối công việc hiệu quả
- Không giải quyết mâu thuẫn
- Không kiểm soát tiến độ nhóm

Đây là nguyên nhân lớn khiến nhóm hoạt động kém hiệu quả.

2.3 Hậu quả nếu kéo dài

Tiến độ

- Chậm deadline
- Công việc phải sửa nhiều lần

Ngân sách

- Dễ vượt chi phí
- Khó kiểm soát tài chính

Uy tín

- Nhóm bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp
- Ảnh hưởng kết quả thực tập

Nhiệm vụ 3: Kế hoạch theo mô hình PERFORM

Bước 1: Thiết lập mục tiêu chung

Trưởng nhóm cần:

- Hợp thống nhất mục tiêu
- Chia nhiệm vụ rõ ràng
- Đặt deadline cụ thể

Điều này giúp giảm tình trạng làm việc rời rạc.

Bước 2: Cải thiện giao tiếp

Để giải quyết mâu thuẫn giữa người thiết kế và người làm nội dung:

- Trao đổi trực tiếp
- Góp ý dựa trên công việc
- Cập nhật tiến độ thường xuyên

Trưởng nhóm cần làm trung gian hòa giải.

Bước 3: Trao quyền hợp lý

Với người quản lý ngân sách

- Có quyền kiểm soát chi phí
- Thành viên phải báo trước khi đề xuất ngân sách

Với người liên hệ đối tác

- Được chủ động làm việc
- Nhưng không được áp đặt ý kiến cá nhân

Điều này giúp tăng trách nhiệm và tinh thần hợp tác.